

國立嘉義大學115年7-9月蓄水池及水塔清洗消毒排程

本次作業委由周師傅工程行(周先生：0986-643-515)施作，排程原則依據各單位回復規劃安排，如有相關問題或特殊情形需調整作業時間，請與環安中心(#7137)聯絡。
若遇天然災害停班停課，作業日期將另行聯絡安排。

列管清冊 序號	校區	地點	樓層、方位資訊	編號	樣式	所屬單位	聯絡電話	排程施作日期
20	蘭潭	行政中心	1F後方	A01-R-01	RC	環安中心	271-7137	07/09(四)
31	蘭潭	電物二館	RF	A18B-T-01	不鏽鋼	電物系	271-7911	07/09(四)
32	蘭潭	電物二館	1F後方	A18B-R-01	不鏽鋼	電物系	271-7911	07/09(四)
39	蘭潭	電物一館	RF	A15-T-01	RC	電物系	271-7911	07/09(四)
40	蘭潭	電物一館	RF	A15-T-02	RC	電物系	271-7911	07/09(四)
41	蘭潭	電物一館	RF	A15-T-03	不鏽鋼	電物系	271-7911	07/09(四)
95	蘭潭	資源回收場	1F	AA-R-01	不鏽鋼	環安中心	271-7137	07/09(四)
96	蘭潭	行政中心	RF	A01-T-03	RC	環安中心	271-7137	07/09(四)
42	蘭潭	生命科學館	1F館內	A25-R-01	RC	微藥系	271-7830	07/14(二)
43	蘭潭	生命科學館	RF左側	A25-T-01	RC	微藥系	271-7830	07/14(二)
74	蘭潭	生物資源館	RF	A24-T-01	RC	生資系	271-7811	07/14(二)
75	蘭潭	生物資源館	RF	A24-T-02	RC	生資系	271-7811	07/14(二)

國立嘉義大學115年7-9月蓄水池及水塔清洗消毒排程

本次作業委由周師傅工程行(周先生：0986-643-515)施作，排程原則依據各單位回復規劃安排，如有相關問題或特殊情形需調整作業時間，請與環安中心(#7137)聯絡。
若遇天然災害停班停課，作業日期將另行聯絡安排。

列管清冊 序號	校區	地點	樓層、方位資訊	編號	樣式	所屬單位	聯絡電話	排程施作日期
76	蘭潭	生物資源館	1F後方	A24-R-01	不鏽鋼	生資系	271-7811	07/14(二)
77	蘭潭	生物資源館	1F後方	A24-R-02	不鏽鋼	生資系	271-7811	07/14(二)
22	民雄	樂育堂	RF	BD-T-01	不鏽鋼	體育室	206-8245	07/15(三)
23	民雄	樂育堂	RF	BD-T-02	不鏽鋼	體育室	206-8245	07/15(三)
24	民雄	樂育堂	1F	BD-R-01	不鏽鋼	體育室	206-8245	07/15(三)
25	民雄	樂育堂	B1	BD-R-02	不鏽鋼	體育室	206-8245	07/15(三)
28	民雄	教育館	1F	B03-R-01	RC	師範學院	206-8136	07/15(三)
29	民雄	教育館	RF	B03-T-01	RC	師範學院	206-8136	07/15(三)
49	蘭潭	蘭潭招待所	1F	A81-R-01	不鏽鋼	資產組	271-7142	07/16(四)
50	蘭潭	蘭潭招待所	RF	A81-T-01	不鏽鋼	資產組	271-7142	07/16(四)
51	蘭潭	蘭潭招待所	RF	A81-T-02	不鏽鋼	資產組	271-7142	07/16(四)
52	蘭潭	蘭潭職務宿舍	RF	A71-T-01	不鏽鋼	資產組	271-7141	07/16(四)

國立嘉義大學115年7-9月蓄水池及水塔清洗消毒排程

本次作業委由周師傅工程行(周先生：0986-643-515)施作，排程原則依據各單位回復規劃安排，如有相關問題或特殊情形需調整作業時間，請與環安中心(#7137)聯絡。
若遇天然災害停班停課，作業日期將另行聯絡安排。

列管清冊 序號	校區	地點	樓層、方位資訊	編號	樣式	所屬單位	聯絡電話	排程施作日期
53	蘭潭	蘭潭學苑餐廳	RF	A72-T-01	RC	資產組	271-7142	07/16(四)
15	蘭潭	工程館	RF	A05A-T-01	RC	生機系	271-7641	07/17(五)
16	蘭潭	工程館	1F	A05A-R-01	RC	生機系	271-7641	07/17(五)
17	蘭潭	工程館	RF	A05B-T-01	RC	土木系	271-7681	07/17(五)
18	蘭潭	農園館	6F右側	A04-T-01	RC	園藝學系	271-7421	07/17(五)
19	蘭潭	農園館	6F左側	A04-T-02	RC	農藝學系	271-7381	07/17(五)
8	蘭潭	水工與材料試驗場	RF	A21-T-01	不鏽鋼	土木系	271-7697	07/21(二)
9	蘭潭	機電館	RF前棟	A23-T-01	不鏽鋼	生機系	271-7658	07/21(二)
10	蘭潭	機電館	RF前棟	A23-T-02	不鏽鋼	生機系	271-7658	07/21(二)
11	蘭潭	機電館	RF後棟	A23-T-03	不鏽鋼	生機系	271-7658	07/21(二)
12	蘭潭	機電館	RF後棟	A23-T-04	不鏽鋼	生機系	271-7658	07/21(二)
27	蘭潭	木材加工廠	RF	A11-T-01	RC	木設系	271-7513、7019	07/21(二)

國立嘉義大學115年7-9月蓄水池及水塔清洗消毒排程

本次作業委由周師傅工程行(周先生：0986-643-515)施作，排程原則依據各單位回復規劃安排，如有相關問題或特殊情形需調整作業時間，請與環安中心(#7137)聯絡。
若遇天然災害停班停課，作業日期將另行聯絡安排。

列管清冊 序號	校區	地點	樓層、方位資訊	編號	樣式	所屬單位	聯絡電話	排程施作日期
9	新民	獸醫館	2F東側	D04-R-01	FRP組合式	獸醫系	273-2919	07/22(三)
10	新民	獸醫館	RF	D04-R-02	FRP組合式	獸醫系	273-2919	07/22(三)
5	蘭潭	食科系A06-107室	1F	A06-R-01	RC	食品系	271-7591、7592	07/23(四)
6	蘭潭	食科系館	RF	A06-T-01	RC	食品系	271-7591、7592	07/23(四)
7	蘭潭	食品加工廠	RF	A22-T-01	RC	食品系	271-7617	07/23(四)
14	蘭潭	農藝場(農場管理室)	RF	A19-T-01	RC	農藝學系	271-7392	07/23(四)
28	蘭潭	應化二館	1F	A18A-R-01	不鏽鋼	應化系	271-7899	07/23(四)
29	蘭潭	應化二館	RF	A18A-T-01	不鏽鋼	應化系	271-7899	07/23(四)
30	蘭潭	應化二館	RF	A18A-T-02	不鏽鋼	應化系	271-7899	07/23(四)
55	蘭潭	綜合教學大樓	B1	A32-R-01	RC	環安中心	271-7137	07/24(五)
56	蘭潭	綜合教學大樓	RF西南側,右手邊	A32-T-01	RC	環安中心	271-7137	07/24(五)
57	蘭潭	綜合教學大樓	RF東北側,右手邊	A32-T-02	RC	環安中心	271-7137	07/24(五)

國立嘉義大學115年7-9月蓄水池及水塔清洗消毒排程

本次作業委由周師傅工程行(周先生：0986-643-515)施作，排程原則依據各單位回復規劃安排，如有相關問題或特殊情形需調整作業時間，請與環安中心(#7137)聯絡。
若遇天然災害停班停課，作業日期將另行聯絡安排。

列管清冊 序號	校區	地點	樓層、方位資訊	編號	樣式	所屬單位	聯絡電話	排程施作日期
58	蘭潭	圖書資訊館	B1	A31-R-01	RC	圖資處	271-7235	07/24(五)
59	蘭潭	圖書資訊館	RF	A31-T-01	RC	圖資處	271-7235	07/24(五)
43	民雄	人文館	RF/西側	BJ-T-01	不鏽鋼	人藝院/中文系	206-8513	07/25(六)
44	民雄	人文館	RF/東側	BJ-T-02	不鏽鋼	人藝院/應歷系	206-8513	07/25(六)
13	蘭潭	國際交流學園	RF	A20-T-01	RC	農推中心	2717331	07/26(日)
60	蘭潭	水生館	1F	A28-R-01	RC	水生系	271-7841	07/30(四)
61	蘭潭	水生館	RF	A28-T-01	不鏽鋼	水生系	271-7841	07/30(四)
62	蘭潭	水生館	RF	A28-T-02	不鏽鋼	水生系	271-7841	07/30(四)
63	蘭潭	水生館	RF	A28-T-03	不鏽鋼	水生系	271-7841	07/30(四)
64	蘭潭	水產養殖研究中心	RF	A46-T-01	不鏽鋼	水生系	271-7841	07/30(四)
65	蘭潭	水產養殖研究中心	RF	A46-T-02	不鏽鋼	水生系	271-7841	07/30(四)
66	蘭潭	植醫系館	5F	A27-T-01	不鏽鋼	植醫系	271-7452	07/30(四)

國立嘉義大學115年7-9月蓄水池及水塔清洗消毒排程

本次作業委由周師傅工程行(周先生：0986-643-515)施作，排程原則依據各單位回復規劃安排，如有相關問題或特殊情形需調整作業時間，請與環安中心(#7137)聯絡。
若遇天然災害停班停課，作業日期將另行聯絡安排。

列管清冊 序號	校區	地點	樓層、方位資訊	編號	樣式	所屬單位	聯絡電話	排程施作日期
67	蘭潭	植醫系館	5F	A27-T-02	不鏽鋼	植醫系	271-7452	07/30(四)
11	新民	管理學院	A棟RF	D01-T-01	RC	管理學院	273-2804/273-2961	07/31(五)
12	新民	管理學院	A棟RF	D01-T-02	RC	管理學院	273-2804/273-2961	07/31(五)
13	新民	管理學院	A棟B1	D01-R-01	RC	管理學院	273-2804/273-2961	07/31(五)
91	蘭潭	動物試驗場	RF牛奶	A12-T-01	不鏽鋼	動物試驗場	271-7521	08/01(六)
92	蘭潭	動物試驗場	1F優格	A12-T-02	不鏽鋼	動物試驗場	271-7521	08/01(六)
93	蘭潭	動物試驗場	RF優格	A12-T-03	不鏽鋼	動物試驗場	271-7521	08/01(六)
94	蘭潭	動物試驗場	RF優格	A12-T-04	不鏽鋼	動物試驗場	271-7521	08/01(六)
1	民雄	民雄校區總水塔	鍋爐間1樓	B07-R-01	RC	民雄聯辦-總務	206-8614	08/03(一)
2	民雄	民雄校區總水塔	鍋爐間1樓	B07-R-02	RC	民雄聯辦-總務	206-8614	08/03(一)
3	民雄	民雄校區總水塔	鍋爐間1樓	B07-R-03	RC	民雄聯辦-總務	206-8614	08/03(一)
4	民雄	民雄校區總水塔	鍋爐間1樓	B07-R-04	RC	民雄聯辦-總務	206-8614	08/03(一)

國立嘉義大學115年7-9月蓄水池及水塔清洗消毒排程

本次作業委由周師傅工程行(周先生：0986-643-515)施作，排程原則依據各單位回復規劃安排，如有相關問題或特殊情形需調整作業時間，請與環安中心(#7137)聯絡。
若遇天然災害停班停課，作業日期將另行聯絡安排。

列管清冊 序號	校區	地點	樓層、方位資訊	編號	樣式	所屬單位	聯絡電話	排程施作日期
5	民雄	民雄校區總水塔	鍋爐間北側戶外	B07-T-01	不鏽鋼	民雄聯辦-總務	206-8614	08/03(一)
6	民雄	民雄校區總水塔	鍋爐間北側戶外	B07-T-02	不鏽鋼	民雄聯辦-總務	206-8614	08/03(一)
7	民雄	民雄校區總水塔	鍋爐間北側戶外	B07-T-03	不鏽鋼	民雄聯辦-總務	206-8614	08/03(一)
8	民雄	民雄校區總水塔	鍋爐間北側戶外	B07-T-04	不鏽鋼	民雄聯辦-總務	206-8614	08/03(一)
9	民雄	民雄校區總水塔	鍋爐間北側戶外	B07-T-05	不鏽鋼	民雄聯辦-總務	206-8614	08/03(一)
10	民雄	民雄校區總水塔	鍋爐間北側戶外	B07-T-06	不鏽鋼	民雄聯辦-總務	206-8614	08/03(一)
11	民雄	民雄校區總水塔	鍋爐間北側戶外	B07-T-07	不鏽鋼	民雄聯辦-總務	206-8614	08/03(一)
12	民雄	民雄校區總水塔	鍋爐間北側戶外	B07-T-08	不鏽鋼	民雄聯辦-總務	206-8614	08/03(一)
13	民雄	民雄校區總水塔	鍋爐間北側戶外	B07-T-09	不鏽鋼	民雄聯辦-總務	206-8614	08/03(一)
14	民雄	民雄校區總水塔	鍋爐間北側戶外	B07-T-10	不鏽鋼	民雄聯辦-總務	206-8614	08/03(一)
15	民雄	民雄校區總水塔	鍋爐間北側戶外	B07-T-11	不鏽鋼	民雄聯辦-總務	206-8614	08/03(一)
16	民雄	民雄校區總水塔	鍋爐間北側戶外	B07-T-12	不鏽鋼	民雄聯辦-總務	206-8614	08/03(一)

國立嘉義大學115年7-9月蓄水池及水塔清洗消毒排程

本次作業委由周師傅工程行(周先生：0986-643-515)施作，排程原則依據各單位回復規劃安排，如有相關問題或特殊情形需調整作業時間，請與環安中心(#7137)聯絡。
若遇天然災害停班停課，作業日期將另行聯絡安排。

列管清冊 序號	校區	地點	樓層、方位資訊	編號	樣式	所屬單位	聯絡電話	排程施作日期
17	民雄	民雄校區總水塔	鍋爐間北側戶外	B07-T-13	不鏽鋼	民雄聯辦-總務	206-8614	08/03(一)
24	蘭潭	森林館-森林系	RF	A02-T-02	RC	森林系	271-7461	08/05(三)
81	蘭潭	動物科學館	後棟1F	A03-R-01	不鏽鋼	動科系	271-7522	08/05(三)
82	蘭潭	動物科學館	後棟1F	A03-R-02	不鏽鋼	動科系	271-7522	08/05(三)
83	蘭潭	動物科學館	後棟RF	A03-T-01	不鏽鋼	動科系	271-7522	08/05(三)
84	蘭潭	動物科學館	後棟RF	A03-T-02	不鏽鋼	動科系	271-7522	08/05(三)
85	蘭潭	動物科學館	後棟RF	A03-T-03	不鏽鋼	動科系	271-7522	08/05(三)
86	蘭潭	動物科學館	後棟RF	A03-T-04	不鏽鋼	動科系	271-7522	08/05(三)
87	蘭潭	動物產品推廣中心	2F瓦斯間	A38-T-01	不鏽鋼	動科系	271-7522	08/05(三)
88	蘭潭	動物產品推廣中心	2F瓦斯間	A38-T-02	不鏽鋼	動科系	271-7522	08/05(三)
89	蘭潭	動物產品推廣中心	RF	A38-T-03	不鏽鋼	動科系	271-7522	08/05(三)
90	蘭潭	動物產品推廣中心	RF	A38-T-04	不鏽鋼	動科系	271-7522	08/05(三)

國立嘉義大學115年7-9月蓄水池及水塔清洗消毒排程

本次作業委由周師傅工程行(周先生：0986-643-515)施作，排程原則依據各單位回復規劃安排，如有相關問題或特殊情形需調整作業時間，請與環安中心(#7137)聯絡。
若遇天然災害停班停課，作業日期將另行聯絡安排。

列管清冊 序號	校區	地點	樓層、方位資訊	編號	樣式	所屬單位	聯絡電話	排程施作日期
33	蘭潭	應化一館	1F	A17-R-01	不鏽鋼	應化系	271-7899	08/06(四)
34	蘭潭	應化一館	1F	A17-R-02	不鏽鋼	應化系	271-7899	08/06(四)
35	蘭潭	應化一館	RF	A17-T-01	不鏽鋼	應化系	271-7899	08/06(四)
36	蘭潭	應化一館	RF	A17-T-02	不鏽鋼	應化系	271-7899	08/06(四)
37	蘭潭	理工大樓	RF	A16-T-01	FRP組合式	應數系	271-7861	08/06(四)
38	蘭潭	理工大樓	B1	A16-R-01	RC	電機系	271-7588	08/06(四)
1	蘭潭	景觀系大樓	RF	A36-T-01	不鏽鋼	景觀學系	271-7632	08/10(一)
2	蘭潭	景觀系大樓	RF	A36-T-02	不鏽鋼	景觀學系	271-7632	08/10(一)
3	蘭潭	景觀系大樓	1F	A36-R-01	不鏽鋼	景觀學系	271-7632	08/10(一)
4	蘭潭	景觀系大樓	1F	A36-R-02	不鏽鋼	景觀學系	271-7632	08/10(一)
21	蘭潭	森林生物多樣性館	RF	A37-T-01	FRP組合式	森林系	271-7461	08/10(一)
25	蘭潭	嘉大植物園	RF	A34-T-01	不鏽鋼	森林系	271-7461	08/10(一)

國立嘉義大學115年7-9月蓄水池及水塔清洗消毒排程

本次作業委由周師傅工程行(周先生：0986-643-515)施作，排程原則依據各單位回復規劃安排，如有相關問題或特殊情形需調整作業時間，請與環安中心(#7137)聯絡。
若遇天然災害停班停課，作業日期將另行聯絡安排。

列管清冊 序號	校區	地點	樓層、方位資訊	編號	樣式	所屬單位	聯絡電話	排程施作日期
26	蘭潭	嘉大植物園	RF	A34-T-02	不鏽鋼	森林系	271-7461	08/10(一)
68	蘭潭	植醫系館	5F	A27-T-03	不鏽鋼	植醫系	271-7452	08/11(二)
69	蘭潭	植醫系館	5F	A27-T-04	不鏽鋼	植醫系	271-7452	08/11(二)
70	蘭潭	植醫系館	5F	A27-T-05	不鏽鋼	植醫系	271-7452	08/11(二)
71	蘭潭	生物農業科技二館	1F後方	A33-R-01	不鏽鋼	農生系	271-7751	08/11(二)
72	蘭潭	生物農業科技二館	RF(1+1)	A33-T-01	FRP組合式	農生系	271-7751	08/11(二)
73	蘭潭	農業科學館	RF左側	A26-T-01	RC	農生系	271-7751	08/11(二)
97	蘭潭	瑞穗館	B1	A08-R-01	RC	資產組	271-7141	08/13(四)
98	蘭潭	瑞穗館	RF	A08-T-01	RC	資產組	271-7141	08/13(四)
99	蘭潭	機械系館	RF	A10-T-01	RC	機械系	271-7560	08/13(四)
100	蘭潭	機械系館	RF	A10-T-02	RC	機械系	271-7560	08/13(四)
22	蘭潭	森林館-木設系	1F	A02-R-01	RC	木設系	271-7491	08/14(五)

國立嘉義大學115年7-9月蓄水池及水塔清洗消毒排程

本次作業委由周師傅工程行(周先生：0986-643-515)施作，排程原則依據各單位回復規劃安排，如有相關問題或特殊情形需調整作業時間，請與環安中心(#7137)聯絡。
若遇天然災害停班停課，作業日期將另行聯絡安排。

列管清冊 序號	校區	地點	樓層、方位資訊	編號	樣式	所屬單位	聯絡電話	排程施作日期
23	蘭潭	森林館-木設系	RF	A02-T-01	RC	木設系	271-7491	08/14(五)
54	蘭潭	園藝場管理室	RF	A29-T-01	不鏽鋼	園藝學系	271-7437	08/14(五)
78	蘭潭	生技健康館	RF外	A35-T-01	不鏽鋼	生科院	271-7611	08/14(五)
79	蘭潭	生技健康館	RF內	A35-T-02	不鏽鋼	生科院	271-7611	08/14(五)
80	蘭潭	生技健康館	RF內	A35-T-03	FRP組合式	生科院	271-7611	08/14(五)
44	蘭潭	活動中心/美食街	B1(美食街側)	A14-R-01	RC	資產組/課活組	271-7142/7066	08/15(六)
45	蘭潭	活動中心/美食街	B1(活動中心側)	A14-R-02	RC	資產組/課活組	271-7142/7066	08/15(六)
46	蘭潭	活動中心/美食街	RF	A14-T-01	RC	資產組/課活組	271-7142/7066	08/15(六)
47	蘭潭	活動中心/美食街	RF	A14-T-02	RC	資產組/課活組	271-7142/7066	08/15(六)
48	蘭潭	活動中心郵局側	B1(郵局側)	A14-R-03	RC	課活組	271-7066	08/15(六)
1	林森	青雲齋	青雲齋後方	CL-T-01	RC	產推處	273-2410	08/16(日)
26	民雄	行政大樓	行政大樓6樓/東側	BA-T-01	RC	民雄聯辦-總務	206-8614	08/17(一)

國立嘉義大學115年7-9月蓄水池及水塔清洗消毒排程

本次作業委由周師傅工程行(周先生：0986-643-515)施作，排程原則依據各單位回復規劃安排，如有相關問題或特殊情形需調整作業時間，請與環安中心(#7137)聯絡。
若遇天然災害停班停課，作業日期將另行聯絡安排。

列管清冊 序號	校區	地點	樓層、方位資訊	編號	樣式	所屬單位	聯絡電話	排程施作日期
27	民雄	行政大樓	行政大樓6樓/西側	BA-T-02	RC	民雄聯辦-總務	206-8614	08/17(一)
37	民雄	音樂館	1F(消+民)	BK-R-01	RC	音樂系	206-8536	08/17(一)
38	民雄	音樂館	RF	BK-T-01	RC	音樂系	206-8536	08/17(一)
39	民雄	音樂館	RF	BK-T-02	RC	音樂系	206-8536	08/17(一)
34	民雄	科學館	科學館5樓平台	BI-T-01	不鏽鋼	師範學院教育學系	206-8355	08/18(二)
40	民雄	社團大樓	RF	BN-T-01	不鏽鋼	音樂系	206-8536	08/18(二)
41	民雄	社團大樓	RF	BN-T-02	不鏽鋼	音樂系	206-8536	08/18(二)
42	民雄	藝術館	RF	BL-T-01	RC	視覺藝術學系	206-8565	08/18(二)
32	民雄	大學館	大學館5樓平台	B02-T-01	RC	民雄聯辦-總務	206-8091	08/20(四)
33	民雄	大學館	大學館5樓平台	B02-T-02	RC	民雄聯辦-總務	206-8091	08/20(四)
35	民雄	創意樓	創意樓6樓	B01-T-01	RC	民雄聯辦-總務	206-8614	08/20(四)
36	民雄	創意樓	創意樓6樓	B01-T-02	RC	民雄聯辦-總務	206-8614	08/20(四)

國立嘉義大學115年7-9月蓄水池及水塔清洗消毒排程

本次作業委由周師傅工程行(周先生：0986-643-515)施作，排程原則依據各單位回復規劃安排，如有相關問題或特殊情形需調整作業時間，請與環安中心(#7137)聯絡。
若遇天然災害停班停課，作業日期將另行聯絡安排。

列管清冊 序號	校區	地點	樓層、方位資訊	編號	樣式	所屬單位	聯絡電話	排程施作日期
18	民雄	綠園一舍校區總水塔	綠園一舍6樓	BH-T-01	RC	民雄聯辦-總務	206-8614	08/22(六)
19	民雄	綠園一舍校區總水塔	綠園一舍6樓	BH-T-02	RC	民雄聯辦-總務	206-8614	08/22(六)
20	民雄	綠園一舍校區總水塔	綠園一舍6樓	BH-T-03	RC	民雄聯辦-總務	206-8614	08/22(六)
21	民雄	綠園一舍校區總水塔	綠園一舍6樓	BH-T-04	RC	民雄聯辦-總務	206-8614	08/22(六)
30	民雄	大學館	大學館內地下1樓	B02-R-01	RC	民雄聯辦-總務	206-8091	08/25(二)
31	民雄	大學館	大學館內地下1樓	B02-R-02	RC	民雄聯辦-總務	206-8091	08/25(二)
14	新民	管理學院	B棟RF	D02-T-01	RC	新民聯辦-總務	273-2961	08/28(五)
15	新民	管理學院	B棟RF	D02-T-02	RC	新民聯辦-總務	273-2961	08/28(五)
16	新民	管理學院	B棟B1	D02-R-01	RC	新民聯辦-總務	273-2961	08/28(五)
1	新民	游泳池	RF	D05-T-01	不鏽鋼	體育室	273-2820	09/07(一)
2	新民	游泳池	RF	D05-T-02	不鏽鋼	體育室	273-2820	09/07(一)
3	新民	游泳池	RF	D05-T-03	不鏽鋼	體育室	273-2820	09/07(一)

國立嘉義大學115年7-9月蓄水池及水塔清洗消毒排程

本次作業委由周師傅工程行(周先生：0986-643-515)施作，排程原則依據各單位回復規劃安排，如有相關問題或特殊情形需調整作業時間，請與環安中心(#7137)聯絡。
若遇天然災害停班停課，作業日期將另行聯絡安排。

列管清冊 序號	校區	地點	樓層、方位資訊	編號	樣式	所屬單位	聯絡電話	排程施作日期
4	新民	游泳池	RF	D05-T-04	不鏽鋼	體育室	273-2820	09/07(一)
5	新民	游泳池	RF	D05-T-05	不鏽鋼	體育室	273-2820	09/08(二)
6	新民	游泳池	1F	D05-R-01	不鏽鋼	體育室	273-2820	09/08(二)
7	新民	游泳池	1F	D05-R-02	不鏽鋼	體育室	273-2820	09/08(二)
8	新民	游泳池	1F	D05-R-03	不鏽鋼	體育室	273-2820	09/08(二)