

## 115-119 學年度中程校務發展計畫書修訂流程

日期	工作項目
114/3-4	簽-成立 115-119 學年度中程校務發展計畫書工作小組
114/4-8/19	一、研擬中程校務發展計畫書大綱及內容及撰寫分工 二、草擬第一次工作小組會議議程
114/9/2	一、召開第一次工作小組會議 二、依會議決議通知各單位提出中程校務發展計畫書大綱 修訂建議並啟動 115-119 學年度中程校務發展計畫書編寫作業
114/10/17	回傳 115-119 學年度中程校務發展計畫書內容
114/10/17-10/31	彙整(第 1 版)
114/11-12	一、召開第二次工作小組會議 二、請各單位依據會議決議修訂
114/1-9	請各單位回傳修訂內容
115/11-12	彙整(第 2 版)
115/1-3	提送校務發展委員會委員進行書面審查
115/1-3	請各單位依據委員意見修訂
115/1-3	請各單位回傳修訂內容
115/1-3	彙整(第 3 版)
115/1-3	簽奉校長核可提校務發展委員會及校務會議審議
115/4-7	送校務發展委員會審議
115/4-7	一、提送校務會議審議 二、付印及掛網公告
115/4-7	提行政會議報告
115/8/1	115-119 學年度中程計畫開始施行