
56.5日

18.5日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

106 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 10

※契約第7條規定，機關通知日

起5日內開工。

★110年1月15日嘉大總字第

1109000267號函通知開工。

※原工期40日曆天，另有不計

工期3日、展延工期16.5日。

106 8 ○ ○ ○ ○ Ⅹ Ⅹ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ⅹ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 28 38

★106年7月25日嘉大總字第

1069003144號函8月5、6日停電

不計工期2日。

★106年9月4日嘉大總字第

1069003619號函8月23日停電不

計工期1日。

106 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 68

★106年9月21日嘉大總字第

1069003879號函同意第1次展延

工期9日。

★106年11月9日嘉大總字第

1069004744號函同意第2次展延

工期7.5日。

106 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 75
※106/10/7竣工，逾期18.5

日。

合計 75

製表(施工廠商)： 複核(監造單位)：

工程名稱:

開工日期

106年7月13日

國立嘉義大學

工期統計表

日
月年

契約編號：

當月

工期
備註

累計

工期

106年10月7日

規定工期

逾期天數

蘭潭校區水生生物科學館屋頂防水整修工程

109Q0901 106年7月22日

預定竣工日期

實際竣工日期

106年9月17日決標日期


